

PROPUESTA WEB | ETAPA 1

Santa Fe Propiedades| Septiembre 2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El propósito de esta primera fase es modernizar la presencia digital de la inmobiliaria y obtener el control total de la web. Se creará una plataforma rápida, optimizada y conectada de forma directa con los canales de atención comercial. La entrega deja el sitio completamente operativo, con todo el inventario cargado y autonomía absoluta de administración:

- **Landing institucional integral:** adaptada a computadoras y dispositivos móviles.
- **Migración total del catálogo activo:** Carga completa de todas las propiedades vigentes (alquileres, ventas y comerciales) con sus fotografías actuales, descripciones y fichas técnicas ordenadas
- **Canal directo de contacto:** Botón de consulta rápida en cada ficha que abre automáticamente una conversación de WhatsApp con el texto preconfigurado del inmueble exacto.
- **Panel de autogestión simple:** Acceso privado para que el equipo cargue nuevos inmuebles, modifique valores o cambie el estado a "Alquilado" o "Vendido" en dos pasos, sin depender de intermediarios.
- **Bloque de servicios y presencia física:** Presentación de las áreas de negocio (tasaciones, administración de alquileres, compraventa y difusión comercial) junto con los datos de contacto y la oficina en 4 de Enero 2328.

2. ACCESO A DATOS, ANALÍTICA Y CONTROL DE AUDIENCIA

Con este desarrollo, la inmobiliaria pasa a ser titular de sus activos digitales mediante la vinculación con Google Analytics y Google Search Console:

- **Datos de audiencia:** Rango de edades, género y distribución por ciudades de origen de las visitas.
- **Fuentes de tráfico:** Identificación de los canales que generan consultas (búsquedas en Google, visitas derivadas de Instagram o enlaces compartidos por WhatsApp).
- **Mapeo de interacción:** Medición de las propiedades con mayor interés, secciones más vistas y botones donde los usuarios hacen clic.
- **Titularidad absoluta:** Accesos a hosting, dominio y paneles de estadísticas bajo titularidad directa de Santa Fe Propiedades.

3. CRONOGRAMA DE TRABAJO (10 A 12 DÍAS HÁBILES)

Período	Tareas operativas y entregables
Días 1 a 3	Configuración de servidor, dominio oficial y certificados SSL. Maquetación base de la página principal.
Días 4 a 7	Migración integral del catálogo activo, estandarización de fichas y configuración de enlaces dinámicos a WhatsApp.
Días 8 a 10	Configuración del panel de autogestión, integración de servicios institucionales y vinculación de Google Analytics.

Días 11 y 12	Pruebas de rendimiento en celulares, publicación oficial en santafepropiedades.com.ar y entrega de instructivo de uso.
--------------	---

4. PROYECCIÓN Y ETAPAS POSTERIORES

Para completar el desarrollo de forma escalonada una vez consolidada la Etapa 1, se proyectan las siguientes dos fases:

ETAPA 2: Experiencia Visual, Mapa Interactivo y Asistente 24/7

- **Galerías interactivas:** Apertura de fotos en pantalla completa con zoom y navegación lateral para apreciar detalles constructivos.
- **Mapa urbano interactivo:** Geolocalización de inmuebles vinculada a puntos estratégicos de Santa Fe (facultades, puerto, costanera, terminal).
- **Asistente virtual automatizado (24/7):** Sistema de atención continua en el sitio web para responder consultas básicas y capturar datos de interesados fuera de horario de oficina.
- **Filtros dinámicos:** Búsqueda ágil por operación, tipología, zona y dormitorios, más botón de rescate comercial ("*¿No encontraste lo que buscabas?...*").

ETAPA 3: Expansión Institucional y Posicionamiento Local

- **Páginas independientes:** Secciones exclusivas con URL propia para Servicios (tasaciones, administración, compraventa), La Empresa y captación de propietarios ("*Alquilá / Vendé con nosotros*").
- **Preguntas frecuentes (FAQ):** Módulo de respuestas directas a consultas operativas para filtrar inquietudes repetitivas.
- **Optimización de búsqueda (SEO local):** Configuración técnica para mejorar la visibilidad orgánica en Google ante búsquedas inmobiliarias en Santa Fe Capital.

5. ÍNDICE DE AHORRO Y EFICIENCIA DE COSTOS

Actualmente, la inmobiliaria abona un servicio de mantenimiento mensual fijo de **\$40.000**.

Valores de referencia y eficiencia de costos: Tomando como base los honorarios sugeridos por los tarifarios profesionales de referencia en diseño y desarrollo digital (Cámara de Diseñadores de Rafaela, Tarifario.org y la Asociación rosarina de Diseñadores Gráficos - ARDG), un desarrollo web que incluya catálogo autoadministrable, arquitectura adaptada a celulares y vinculación de analítica oscila habitualmente entre los **600 y 850 USD** solo en su etapa inicial, superando ampliamente los **1.200 USD** al incorporar módulos interactivos y automatizaciones. La propuesta para Santa Fe Propiedades se fijó en un esquema accesible y cerrado de **500 USD** totales (con una primera etapa operativa de 200 USD) al trabajarse de forma directa y de confianza, eliminando intermediarios y sobrecostos de estructura corporativa.

Proyección a 24 meses:

- Vieja web $40.000 \times 24 = \$ 960.000$ ARS (**629 USD**)
- NUEVA WEB 500 USD + Hosting 100 USD = **600 USD**.

Eliminación del costo de mantenimiento: Al quedar el soporte y las actualizaciones técnicas integradas en la gestión mensual de comunicación, el costo fijo de \$40.000 mensuales se elimina por completo y sumamos la completa autogestión de la NUEVA WEB de Santa Fe Propiedades.

RESUMEN ECONÓMICO-INTEGRAL DEL PROYECTO

Etapas 1	Landing, migración total de inventario, panel autogestionable y analítica Google
Etapas 2	Galerías HD interactivas, mapa urbano geolocalizado y Bot automatizado 24/7
Etapas 3	Páginas internas dedicadas, módulo FAQ y posicionamiento local

TOTAL: 500 USD

(La infraestructura de HOSTING por 24 meses se abona directo al proveedor oficial por un valor de 100 USD).